

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИКАЗ

28.02.2020 г.

№ 44/1-0


г. Мурманск

**Об утверждении план-графика по реализации мероприятия
«Повышение качества образования в школах с низкими результатами
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их
результатов» государственной программы Мурманской области
«Развитие образования» в 2020 году**

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 28.02.2020 №334 «О реализации мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Мурманской области «Развитие образования», выполняемого за счет средств субсидии из федерального бюджета в рамках мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», в Мурманской области в 2020 году» **приказываю:**

1. Утвердить прилагаемый план-график реализации мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов»

Ректор



Малахова О.В.

Приложение 1
 Утвержден
 приказом ГАОУДПО МО «ИРО»
 от «28» февраля 2020 г. № _____

План-график реализации мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов» в Мурманской области в 2020 году

№	Период реализации	Наименование мероприятия	Прогнозируемый результат	Ответственный исполнитель	Объем средств, запланированных на реализацию мероприятия, рублей			
					всего	в том числе		
						средства субсидии	средства бюджета субъекта РФ	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	13 января – 15 декабря 2020	Сопровождение деятельности профессиональных сообществ руководящих и педагогических работников школ	Организация и сопровождение деятельности сообществ: - педагоги-психологи школ со стабильно низкими образовательными результатами, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; - ассоциации школ со стабильно низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях.	Малахова О.В., Краснов П.С., МОУО, ОО	13625,12	13625,12		
2	13 января - 12 декабря 2020	Разработка программы адресных консультативных мероприятий и коуч-практик по вопросам повышения качества преподавания	Мероприятия (не менее 10) по направлениям: - организация образовательной деятельности обучающихся, подготовка и проведение	Линченко Н.М., Сапачева Л.Р., МОУО, ОО	55448,65	55448,65		

		учебных предметов	современного урока (предметные направления); - подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации (9, 11 кл) (предметные направления); - работа с одаренными и высокомотивированными детьми; - работа с детьми с особыми потребностями, учебными и поведенческими проблемами; - организация внеурочной деятельности; - воспитательная составляющая образовательной деятельности					
3	январь - декабрь 2020	Освещение в средствах массовой информации реализации мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»	Публикация в средствах массовой информации (не менее 2 статей) о реализации мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»	Волкова Е.Н., главный специалист отдела общего образования МОиН МО; ГАУДПО МО «ИРО», (Малахова О.В., Краснов П.С.), МОУО, ОО				
4	13 января - 15 декабря 2020	Размещение на сайте ГАУДПО МО «ИРО» в разделе поддержки школ методических материалов, эффективных практик, дополнительных профессиональных программ и др.	Методические материалы эффективных практик, дополнительных профессиональных программ и др. (сайт ГАУДПО МО «ИРО»)	Воловик А.Н.				
5	1 февраля -	Определение перечня школ с	Перечень из 16 школ, участников	Малахова О.В.				

	28 февраля 2020	низкими результатами обучения, и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, для участия в проекте	региональной программы поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях					
6	февраль 2020	Проведение совещаний со специалистами органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителями школ низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, по вопросам организации деятельности по повышению качества общего образования	Совещание со специалистами органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителями школ-участников проекта	Ахметшина С.И., начальник отдела общего образования МОиН МО; Волкова Е.Н., главный специалист отдела общего образования МОиН МО, ГАУДПО МО «ИРО» (Малахова О.В., Краснов П.С.)				
7	1 февраля – 31 мая 2020	Отбор школ, показывающих устойчивые результаты образовательной деятельности, для стажировок руководителей и педагогов школ низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	Организация стажировочных площадок (не менее 3-х). Разработаны программы стажировок для руководителей и педагогов школ - не менее 3-х	Малахова О.В., МОУО	161305,15	161305,15		
8	1 февраля- 30 апреля, 01 сентября- 31 ноября	Посещение и анализ учебных занятий учителей общеобразовательных организаций	Справки по итогам посещения не менее 10 уроков	ОО, ММС, руководящие и педагогические работники РЦ	65400,58	65400,58		

	2020							
9	февраль – ноябрь 2020	Оценка качества подготовки выпускников школ, участвующих в проекте, по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования на основе региональных работ и репетиционных экзаменов	Количество школ-участников мониторинга (16 - 100%) Количество работ – 5 (региональная проверочная работа по математике (базовый уровень) 11 класс; репетиционный экзамен по математике (профильный уровень) 11 класс; репетиционный экзамен по русскому языку 11 класс; репетиционный экзамен по математике 9 класс; репетиционное итоговое сочинение 10 класс)	ГАУДПО МО «ИРО» (Малахова О.В., Краснов П.С.), МОУО, ММС, ОО	50331,60		50331,60	
10	февраль – декабрь 2020	Организация тренингов по достижению образовательных результатов и выполнению заданий государственной итоговой аттестации по предметам ЕГЭ	Организация тренингов по достижению образовательных результатов и выполнению заданий государственной итоговой аттестации по предметам ЕГЭ - математика (03.02.2020); - русский язык (05.03.2020); - иностранный язык (24.03.2020); - математика (02.04.2020); - русский язык (02.04.2020); - обществознание (09.04.2020); - литература (19.11.2020); - русский язык (03.11.2020)	ГАУДПО МО «ИРО» (Малахова О.В., Краснов П.С.), МОУО, ММС, ОО				
11	1 февраля - 10 декабря 2020	Консультирование педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, по вопросам	Проведение не менее 10 консультаций педагогическим и руководящим работникам школам с низкими результатами обучения и школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях, по вопросам	Сапачева Л.Р., МОУО, ММС, ОО	40875,36	40875,36		

		совершенствования качества общего образования	совершенствования качества общего образования					
12	15 февраля- 15 декабря 2020	Проведение семинаров, вебинаров для специалистов органов управления образованием, руководящих и педагогических работников школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, по обмену опытом	Количество школ – 16 (100%). Количество мероприятий – 8. Темы семинаров, вебинаров и других мероприятий: - «Самообразование как условие профессионального роста»; - «Метапредметные технологии как средство повышения качества образования»; - «Педагогический мониторинг как механизм управления качеством образования ФГОС ОО»; - «Образовательный квест как эффективная интерактивная технология деятельностного обучения в условиях реализации ФГОС»; - «Психолого-педагогическое сопровождение учащихся по ФГОС ОО»; - «Эффективные формы и методы работы с учащимися, имеющими низкую мотивацию учебной деятельности»; - «Приемы эффективной организации времени школьников»; - «Реализация познавательных возможностей школьников как цель достижения образовательных результатов»	Краснов П.С., Сапачева Л.Р., Линченко Н.М.	120978,86	120978,86		
13	1 марта - 30 апреля 2020	Разработка и принятие пакета нормативных актов, обеспечивающих реализацию мероприятия	Принятие нормативных документов: - план мероприятий по проведению региональной	Малахова О.В., Краснов П.С.	29055,06	29055,06		

			<p>оценки качества образования в 2020 году;</p> <p>- план-график по реализации мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов» в рамках государственной программы развития образования Мурманской области;</p> <p>- план реализации мероприятий по переводу школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в эффективный режим работы</p>					
14	1 февраля - 1 марта 2020	Проведение диагностического исследования по идентификации группы школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	Диагностическое исследование 100% ОО по идентификации группы школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	Краснов П.С., Линченко Н.М., МОУО, ММС	60397,92	60397,92		
15	1 февраля - 31 марта 2020	Разработка и проведение входного мониторинга (углубленной диагностики) школьных программ повышения качества образования	Входной мониторинг (углубленная диагностика) школьных программ повышения качества образования (количество школ -16 -100%)	МОУО, ММС, Краснов П.С.	45298,50	45298,50		
16	13 февраля - 10 марта 2020	Проведение стартового мониторинга программ развития качества общего	Стартовый мониторинг программ развития качества общего образования в школах с	Краснов П.С. МОУО, ММС	23760,00	23760,00		

		образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях					
17	01 марта - 30 октября 2020	Организация участия школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, во внешних оценочных процедурах	Количество школ-участников мониторинга – 16 (100%): - всероссийские проверочные работы; - региональное исследование качества образования – 4 (комплексное исследование качества преподавания на уровне начального общего образования (3 класс); качество преподавания физики на уровне основного общего образования (8 класс); - оценка ИКТкомпетентности на уровне среднего общего образования (7 и 10 класс)	МОиН МО, МОУО, ОО, ГАУДПО МО «ИРО» (Малахова О.В., Краснов П.С.)	346191,80	291191,80	55000,00	
18	01 марта – 31 ноября 2020	Разработка и реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	Работники, прошедшие повышение квалификации: руководящие работники – 10; педагогические работники – 50; школьные команды – 5. Количество дополнительных профессиональных программ – 6. - <u>для руководящих работников:</u> «Проектирование программы развития качества образования» (36 ч., очная форма, в т.ч. с ДО) - <u>для педагогических работников:</u> «Современные технологии педагогического мониторинга» (36 ч., очная форма, в т.ч. с ДО);	Стрельская Н.И., Симонавичене Н.Н., ОО	635139,04	635139,04		

			<p>- «Проектирование механизмов взаимодействия школы и семьи в условиях открытого информационно-образовательного пространства» (36 ч., очная форма, в т.ч. с ДО);</p> <p>- <u>для школьных команд</u>: - «Внедрение современных технологий обучения и воспитания школьников в рамках национального проекта «Образование» (36 ч., очная форма, в т.ч. с ДО); «Национальная система учительского роста как механизм развития профессиональных компетенций педагога» (36 ч., очная форма, в т.ч. с ДО); «Корпоративная культура и командообразование» (очная форма, 18 ч.).</p>					
19	01 февраля-20 апреля 2020	Проведение анализа самообследования школ с низкими результатами обучения и школами, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях за 2020 год	100% охват школ с низкими результатами обучения и школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях	Краснов П.С.	47560		47560	
20	1 апреля – 30 июня 2020	Организация и проведение конкурса на получение в 2020 году грантов на реализацию программ повышения качества общего образования школ Мурманской области с низкими результатами обучения: - семинар «Реализация программ повышения	Организован и проведен конкурс на получение в 2020 году грантов на реализацию программ повышения качества общего образования школ Мурманской области с низкими результатами обучения	Волкова Е.Н., главный специалист отдела общего образования МОиН МО	201326,4		201326,4	

		качества образования школами Мурманской области. Подготовка конкурсной документации на получение грантов»; - экспертиза конкурсных материалов; - заключение соглашений с победителями конкурса программ повышения качества образования						
21	15 августа – 15 ноября 2020	Проведение промежуточного мониторинга результативности программ школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, по повышению качества общего образования в 2020 году	Итоговый мониторинг результативности программ школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, по повышению качества общего образования в 2020 году. Количество школ-участников мониторинга – 16 (100%)	Краснов П.С., МОУО, ОО	21538,38	21538,38		
22	01 апреля – 30 октября 2020	Разработка методических рекомендаций для педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	Разработаны методические рекомендации: - управление качеством в школе; - психологическое сопровождение; - формы, методы и механизмы улучшения работы школы; - формирование и развитие учебной мотивации; - моделей предпрофильной подготовки и профильного обучения.	Краснов П.С., МОУО, ММС, ОО	146535,72	100815,72	45720,00	
23	01 октября- 30 ноября 2020	Проведение региональной научно-практической конференции по итогам реализации в 2020 году программ повышения	Региональная научно-практическая конференция. Количество участников - не менее 50. Количество представленных	Малахова О.В., Краснов П.С., Сапачева Л.Р., Линченко Н.М.,	68582,59	43582,59	25000,00	

		качества общего образования в школах с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	муниципальных практик - не менее 2-х.	МОУО, ОО				
24	01 октября-30 ноября 2020	Подготовка сборника лучших педагогических практик по итогам реализации программ повышения качества общего образования школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	Выпуск сборника эффективных практик повышения качества образования (не менее 2-х п.л.)	Краснов П.С., Лившиц Н.Б.	33897,57	33897,57		
25	1 сентября-30 ноября 2020	Очное участие во всероссийском мероприятии по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов с представлением информации о проведенной работе	Участие во Всероссийском мероприятии по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения (не менее 4 человек от Мурманской области).	Малахова О.В., Краснов П.С., МОУО, ОО	194500,48		194500,48	
26	15 ноября – 15 декабря 2020	Проведение итогового мониторинга результативности программ школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, по повышению качества общего образования в 2020 году	Итоговый мониторинг результативности программ школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, по повышению качества общего образования в 2020 году. Количество школ-участников	Краснов П.С., МОУО, ОО	45298,50	45298,50		

			мониторинга – 16 (100%)					
27	10 декабря - 25 декабря 2020	Проведение межрегионального семинара по распространению и внедрению в субъектах РФ моделей и механизмов финансовой и методической поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях «Инновационные практики и эффективные модели управления качеством образования»	Межрегиональный семинар по распространению и внедрению в субъектах РФ моделей и механизмов финансовой и методической поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях «Инновационные практики и эффективные модели управления качеством образования»	Малахова О.В., Краснов П.С., МОУО, ОО	50244,72	30244,72	20000,00	
28	13 января- 15 декабря 2020	Семинары, курсы с участием представителей научных школ		Малахова О.В., Краснов П.С., МОУО, ОО	634519,75	366048,00	268471,75	
29	1 февраля - 28 февраля 2020	Проведение диагностик и анализа профессиональных компетенций руководящих и педагогических работников	Мониторинг профессиональных компетенций руководящих и педагогических работников в школах участниках проекта. Количество школ-участников мониторинга – 16 (100%)	Краснов П.С., ОО	220887,09	175587,96	45299,13	
30	13 января - 15 декабря 2020	Обеспечение мероприятий проекта	100% обеспеченность мероприятий проекта расходными средствами (канцелярские товары, расходные материалы: бумага, тонер DEVELOP и др.)	Носков М.В.	171559,32	171559,32		
31	13 января - 15 декабря 2020	Сопровождение мероприятий проекта	100% кадровая и экспертная обеспеченность проекта	Малахова О.В.	272502,40	136251,20	136251,20	
				ИТОГО	3 756 760,56	2667300,00	1089460,56	