

План-график мероприятий по реализации проекта «Входная диагностика и оценка профессиональных дефи

Время				месяц	И			
				дни	21	22	23	24
№	Краткое описание проблемы	Мероприятия	Ответственные	срок				
1	Несоответствие комплектов диагностики числу слушателей, производство дополнительной печати, ошибки при заполнении форм и шаблонов	Создание электронной оболочки для проведения диагностики профессиональных дефицитов слушателей	Краснов П.С.	21.06.2019-20.07.2019				
		Проведение совещания с сотрудниками по информированию о принципах работы системы диагностики	Линченко Н.М.	26.08.2019-30.08.2019				
2	Длительный период обработки результатов диагностики, начало обучения без обработки результатов диагностики	Перевод диагностических материалов в электронный вид	Краснов П.С., Сапачева Л.Р., Игнатович И.И., Воротникова Е.Н.	17.07.2019-23.08.2019				
3	Потеря времени из-за ошибок и длительной обработки результатов диагностики	Создание автоматизированной системы анализа результатов диагностики	Краснов П.С., Линченко Н.М.	01.09.2019-09.09.2019				
		Введение в действие автоматизированной системы анализа результатов диагностики	Краснов П.С.	10.09.2019 - 20.09.2019				



план

Юнь 2019						Июль 2019																																	
25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3

4

факт

остановка

отставание

выходной, праздничный день

Август 2019																															Сентябрь 2019											
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

13	14	15	16	17	18	19	20