

УТВЕРЖДАЮ
Министр образования и науки Мурманской области

 И.А. Ковшира

План мероприятий по реализации проекта

«Входная диагностика и оценка профессиональных дефицитов слушателей»

№	Краткое описание проблемы	Мероприятие по решению	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат
1.	Несоответствие комплектов диагностики числу слушателей, производство дополнительной печати, ошибки при заполнении форм и шаблонов	Создание электронной оболочки для проведения диагностики профессиональных дефицитов слушателей	Краснов П.С.	21.06.2019- 20.07.2019	Уменьшение срока проведения диагностики с 120 минут до 15 минут
		Проведение совещания с сотрудниками по информированию о принципах работы системы диагностики	Линченко Н.М.	26.08.2019- 30.08.2019	
2.	Длительный период обработки результатов диагностики, начало обучения без обработки результатов диагностики	Перевод диагностических материалов в электронный вид	Краснов П.С., Сапачева Л.Р., Игнатович И.И., Воротникова Е.Н.	17.07.2019- 23.08.2019	
3.	Потеря времени из-за ошибок и длительной обработки результатов диагностики	Создание автоматизированной системы анализа результатов диагностики	Краснов П.С., Линченко Н.М.	01.09.2019 – 09.09.2019	Снижение потерь времени обработки результатов с 495 минут до 30 минут
		Введение в действие автоматизированной системы анализа результатов диагностики	Краснов П.С.	10.09.2019 – 20.09.2019	