
 УТВЕРЖДАЮ 

Министр образования и науки Мурманской области 

 

__________________ И.А. Ковшира 

 

План мероприятий по реализации проекта 

«Входная диагностика и оценка профессиональных дефицитов слушателей» 

 

№ Краткое описание 

проблемы 

Мероприятие по решению Ответственные Срок Ожидаемый результат 

1. Несоответствие комплектов 

диагностики числу 

слушателей,  производство 

дополнительной печати, 

ошибки при заполнении 

форм и шаблонов  

 

Создание электронной оболочки для проведения 

диагностики профессиональных дефицитов 

слушателей 

Краснов П.С. 

 

21.06.2019-

20.07.2019 

Уменьшение срока 

проведения 

диагностики с 120 

минут  до 15 минут Проведение совещания с сотрудниками по 

информированию о принципах работы системы 

диагностики 

Линченко Н.М. 26.08.2019-

30.08.2019 

2. Длительный период 

обработки результатов 

диагностики, начало 

обучения без обработки 

результатов диагностики 

Перевод диагностических материалов в 

электронный вид 

Краснов П.С., 

Сапачева Л.Р., 

Игнатович И.И., 

Воротникова Е.Н. 

 

17.07.2019-

23.08.2019 

3. Потеря времени из-за 

ошибок и  длительной 

обработки  результатов 

диагностики   

Создание автоматизированной системы анализа 

результатов диагностики  

Краснов П.С., 

Линченко Н.М. 

01.09.2019 – 

09.09.2019 

Снижение потерь 

времени обработки 

результатов  с 495 

минут до 30 минут 
Введение в действие автоматизированной 

системы анализа результатов диагностики 

Краснов П.С. 10.09.2019 –  

20.09.2019 

 


