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месяц

дни 21 22 23 24

№ Краткое описание проблемы Мероприятия Ответственные срок

Создание электронной оболочки для 

проведения диагностики 

профессиональных дефицитов 

слушателей

Краснов П.С.
21.06.2019-

20.07.2019

Проведение совещания с 

сотрудниками по информированию о 

принципах работы системы 

диагностики

Линченко Н.М.
26.08.2019-

30.08.2019

2 Длительный период обработки результатов 

диагностики, начало обучения без обработки 

результатов диагностики

Перевод диагностических материалов 

в электронный вид

Краснов П.С.,

Сапачева Л.Р.,

Игнатович И.И.,

Воротникова Е.Н.

17.07.2019-

23.08.2019

Создание автоматизированной 

системы анализа результатов 

диагностики 

Краснов П.С., 

Линченко Н.М.

01.09.2019- 

09.09.2019

Введение в действие 

автоматизированной системы анализа 

результатов диагностики
Краснов П.С.

10.09.2019 - 

20.09.2019

1 Несоответствие комплектов диагностики числу 

слушателей,  производство дополнительной 

печати, ошибки при заполнении форм и шаблонов 

 план

Июнь 2019

Потеря времени из-за ошибок и  длительной 

обработки  результатов диагностики   

3

Время

01/09/19
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факт остановка отставание выходной, праздничный день

Июль 2019

 план

Июнь 2019
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Август 2019 Сентябрь 2019
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